
January 2023
February 2023
Mo 30 Tu 31 We 1 Th 2 Fr 3 Sa 4 Su 5 Mo 6 Tu 7 We 8 Th 9 Fr 10 Sa 11 Su 12 Mo 13 Tu 14 We 15 Th 16 Fr 17 Sa 18 Su 19 Mo 20 Tu 21 We 22 Th 23 Fr 24
Backend
Controller-Schicht {Immanuel}
Model-Paket {Daniel}
Datenbank aufsetzen {Immanuel}
Util-Paket (RSSParser) {Daniel} {Lukas}
DAO-Interfaces {Julius} {Immanuel}
Authentifizierung {Immanuel}
Service-Schicht mit Datenzugriff {Julius}
Util-Paket (CleanCronJob) {Daniel}
Docker {Daniel}
EMailService {Gero}
Frontend
Komponenten {Gero} {Julius}
Mehrsprachigkeit {Lukas}
Router {Gero}
API-Anbindung {Gero} {Lukas}
Error-Handling {Gero}
Immanuel
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Daniel
100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100
Lukas
100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100
Julius
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gero
100 100 100 100 100 100 200 300 200 200 200 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100
Mo 30 Tu 31 We 1 Th 2 Fr 3 Sa 4 Su 5 Mo 6 Tu 7 We 8 Th 9 Fr 10 Sa 11 Su 12 Mo 13 Tu 14 We 15 Th 16 Fr 17 Sa 18 Su 19 Mo 20 Tu 21 We 22 Th 23 Fr 24
January 2023
February 2023